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Datum: 2022-10-28 

Säbybron  

Projektdagbok V. 42-43 

 

Under vecka 42 färdigställdes formen, som här är en kassun, för Brostöd 2 och 

lyftes ner i vattnet, ramen för formen kommer i dagsläget stå ca 1,5m under 

kanalens vattenyta. 

På botten har vi iordningsställt en avgrusad yta så formen ska stå stadigt och 

stabilt.  

I Brostöd 3 pågår armering av fundamentet inuti kassunen, och pelararmering 

kommer som sticker upp ur fundamentet monteras redan nu.  

Vid Brostöd 4 är nu marken avjämnad med grus som det nya fundamentet 

kommer att stå på, på bilden syns pålarna som kommer upp ur marken. Pålarna 

är nerborrade i berg så att den nya bron ska stå stadigt i många år framöver.  

På Södra sidan vid Norrövägen är ledningsarbeten färdiga och nu ska det 

återfyllas och monteras betäckningar till brunnarna. 
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Under vecka 43 har en tätkaka i botten av kassunen för Brostöd 2 armerats och 

gjutits. Tätkakan behövs eftersom stödet ska byggas under vattenytan men vi 

vill gjuta i torrhet.  

Betongen i Brostöd 3 ”brinner” fortfarande för att uppnå rätt hållfasthet och vi 

vill inte ta bort formen riktigt än. 

I Brostöd 4 pågår formning och armering för fundamentet  

Runt den nya cirkulationsplatsen pågår markarbeten så som lättfyllning, 

uppbyggnad av väg och förläggning av dagvattenledningar. 

På nordvästra sidan pågar markarbeten för den nya GC-vägen längs norrsidan 

av kanalen som ansluter mot befintliga GC-vägen längs kanalen.  

 


