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Datum: 2023-02-03 

Säbybron  

Projektdagbok V. 4 

 

God fortsättning på det nya året, vintern kommer och går men arbetena står 

inte still för det.  

Innan jul har vi gjutit alla 4 stöden som brobanan kommer vila på, vi har några 

mindre kompletterande gjutningar att utföra så som pallar för brolagrena.  

Under januari och februari kommer fokus vara på att forma vingarna och 

ändskärmar, som ansluter till de landfästen brobanan vilar på vid anslutningen 

till fast mark. Under vecka 5 kommer vi starta montaget av den temporära 

ställningen som formen ska stå på som vi sen gjuter nya bron i/på.  

 

Kanalen är för tillfället avstängd för båt- och kanottrafik nu när vi kommer att 

jobba ovanför vattnet och över kanalen.   

Vi har även rest en lyftkran på norra sidan som ska hjälpa oss att lyfta diverse 

saker. Många anser att lyftkranen är det viktigaste verktyget efter hammaren på 

en byggarbetsplats. Kranen når ca 50 m och kan lyfta en vikt av ca 1,4 ton 

längst ut.  

 

 


