
 

 

 

 
 

1 

Datum: 2023-10-16 

Säbybron  

Projektdagbok v. 41 

 

Den nya bron är nu färdigställd med räcken, asfalt och linjemålningen. Under 

bron pågår arbeten med att bygga det tråg som leder GC-banan förbi bron och 

ersätter det tidigare övergångsstället över Sockenvägen.  

 

I anslutning till bron pågår arbete med att iordningställa anslutande vägar och 

GC-vägar, trappor och till viss del grönytor. Arbeten med 

ledningsomläggningar pågår löpande parallellt med att markarbetena utförs. 

 

Under v. 42 läggs trafiken på Sockenvägen om till den nya bron och i samband 

med det stängs den gamla bron av. Rivningen av den gamla bron inleds inom 

kort. Utfarten från Norrövägen till Sockenvägen stängs även den av och 

biltrafiken leds via Säbygårdsvägen, Stora Säby gårdsplan, Stora Säbyvägen och 

Gamla Landsvägen. Denna trafikomläggning pågår i ca 8 månader och 

möjliggör färdigställandet av den nya cirkulationsplatsen och GC-vägen längs 

kanalen.  

 


